附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称    农村广播“村村响”                

项目单位     云溪区文化旅游广电新闻出版局     
主管部门                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：  2018 年  6 月  5 日

                 岳阳市云溪区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	郑坚
	联系电话
	8412206

	项目地址
	云中西路50号
	邮  编
	414009

	项目起止时间
	2015年7月起至  2017 年 6 月止

	计划安排资金

（万元）
	398.89
	实际到位资金

（万元）
	392.7
	实际支出

（万元）
	291.69
	结余（万元）
	101.01

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	92.7
	省财政
	92.7
	省财政
	92.7
	省财政
	0

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	306.19
	县市区财政
	300
	县市区财政
	198.99
	县市区财政
	101.01

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	工程设备采购款
	199.45
	2016年7月31日8号凭证
	

	工程设备采购款
	92.24
	2017年5月31日5号凭证
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	291.69
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	实现广播“村村响”目标。云溪主基站建设和乡镇基站建设4 个，建设广播站3 个。
	已基本完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	云溪主基站建设和乡镇基站建设4 个。
	100%
	已全面完成

	
	
	
	建设广播站3 个。
	100%
	已全面完成

	
	
	质量指标
	完满完成年初任务，无重特大安全事故发生。
	100%
	已全面完成

	
	
	时效指标
	2017-2-1
	
	未完成

	
	
	成本指标
	已投入资金291.69万元
	75%
	未完成

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	利用广播“村村响”提供农业信息，减少经济损失。
	100%
	已全面完成

	
	
	社会效益

指标
	不仅要把党和政府的声音通过喇叭传到全区各级农户，还要使全区新农村精神文明建设推向一个新的高度。
	
	效果明显

	
	
	生态效益

指标
	对环境无不利影响，促进经济发展 。
	
	效果明显

	
	
	服务对象满意度

指标
	群众满意度高
	
	效果明显

	绩效自评综合得分
	94

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	胡  群
	副局长
	区文旅广新局
	

	余  慧
	财务审计股股长
	区文旅广新局
	

	杨波涛
	办公室主任
	区文旅广新局
	

	刘  静
	出纳
	区文旅广新局
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）： 余慧                     联系电话：18607302958
	五、评价报告综述（文字部分）
(一)项目基本概况
实施农村广播村村响工程是继村村通、户户通工程之后省委、省政府大力推行的又一项服务农民群众的民生工程，也是社会主义新农村建设和公共文化服务体系建设的重要内容。根据省委宣传部和省广电局联合召开的全省农村广播村村响工程建设会议，云溪区委区政府高度重视，作为具体承办此项工程的文旅广新局认真落实省、市、区会议精神，扎实推进村村响工程，一年来，在区直各部门、乡镇村组的大力支持配合下，我区村村响工程进展良好。截止2017年12月底，共铺设光缆 50 多公里，熔通光点近 200 个，完成云溪主基站建设和乡镇基站建设4 个，建设广播站3 个, 但由于工程的主要材料干线光缆市场供货紧张，造成工期延期。
（二）项目资金使用及管理情况
2015-2017年共收到财政拨付农村广播村村响工程款392.7万元（其中省级补助资金2笔92.7万元，区级拨款3笔300万元），资金到位率98.45%。至2017年12月实际支出291.69万元支出，实现率74.28%。主要支付给中标单位杭州图南电子有限公司基础设施建设、工程设备采购款。为切实规范“村村响”专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，区旅广新局制订了《云溪区文旅广新局经费管理、专项资金使用及管理办法》，《村村响专项资金管理管理制度》；“村村响”专项资金资金拨付一律转账结算，无现金支付交易；“村村响”资金的拨付严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容；专项资金支出实行了初审、审核、审核制度，严格按照专项资金审批程序，项目经手人、负责人、主要领导签字后方可付款；专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。工程经费实行科目单独核算，做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况
2016年4月由中共岳阳市云溪区委办公室、岳阳市云溪区人民政府办公室同意了《岳阳市云溪区农村广播“村村响”工和实施方案》。要求相关单位认真组织实施，并按以下阶段实施：
第一阶段为调查摸底，政府采购阶段（2016年4月），主要工作是：成立工程建设工作小组，宣传发动及调查摸底，进行技术论证，制订了《岳阳市云溪区地面数字应急广播“村村响”工程建设技术方案》。

第二阶段为完善技术，试点示范阶段（2016年4-5月）：主要工作是：工程建设小组与设备供应商到各镇、村进一步细化技术方案，选择2个村进行试点建设，分别以有线电视共缆传输方式和无线发射传输方式试点。

第三阶段为全面实施阶段（2016年6-9月）各镇、村完成机房建设和广播设备安装。技术服务组和设备供应商组织施工人员开展设备调试、维护培训工作，建成全区农村广播体系。

第四阶段为验收阶段（2016年10-12月）：由区文旅广新局牵头，区发改委、财政局、农业局等相关单位参加对完成农村广播“村村响”工程建设的镇进行检查验收。但因部分村合并后村村响设施移位不到位，部分村移民拆迁后重新布点，24芯，12芯传输光缆采购未到位等原因，至使部分村工程未验收。
（四）综合评价情况及评价结论
我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照项目支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为94分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，与乡镇村组相关负责人和工程联络人保持经常性联系，保证施工进度。
（五）项目主要绩效情况分析
1、有健全的组织及经费保障，确保农村广播“村村响”各项工作顺利进行。

为确保全区农村广播“村村响”工程建设的顺利推进和任务完成，成立云溪区农村广播“村村响”工程建设领导小组，区委常委、宣传部长任顾问，区政府副区长姜其胜任组长，区财政局局长、区改革和发展局局长、区农业局局长、区文化旅游广电新闻出版局局长和各镇党(工)委书记等为成员，领导小组下设办公室，由区文旅广新局成立技术与服务工作小组。根据2015年第28次区政府常务会议纪要，省财政拨付92.7万元、区财政分拨付300万元建设资金，并及时拨付到位。

2、多部门配合，工作任务明确。农村广播“村村响”工程是区委、区政府为民办实事、办好事的一项重要工程，区委宣传部、区委督查室、区政府督查室、区财政局、区住建局、区文旅广新局、区工信局、区电信分局、区供电分公司、区移动分公司、区联通分公司各相关单位统一思想，全力配合，按各自的工作内容及要求完成各项工作任务。

3、有完整的实施方案，确保项目目标的实现。

为确保区农村广播“村村响”工程顺利推进，制定《岳阳市云溪区农村广播“村村响”工程实施方案》。方案明确了目标任务，建设内容及主体，确定了技术选择及功能，对内容、功能进行详细说明，制订了农村广播“村村响”工程实施四个步骤。为保证工作顺利完成，成立了区农村广播“村村响”工和建设小组，有多部门联动配合，并明确各部门工作职责，并提出工作相关要求，保证项目目标的实现。
4、严把质量关。在施工过程中，自使至终把工程质量放在第一位，各分管领导与包片负责人经常性的与乡镇村组相关负责人和工程联络人保持经常性联系，对质量不过关不验收、不付款。

5、村民反响良好。通过现场观察及走访，已完成验收的广播设备运行正常，高音喇叭声音洪亮，音质清晰，电声性能良好。村民反映农村广播“村村响”工程是实实在在的惠民工程，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，应对突发事件发布应急信息，促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的作用。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议
在施工过程中，自使至终把工程质量放在第一位，各分管领导与包片负责人经常性的，与乡镇村组相关负责人和工程联络人保持经常性联系，确保相关矛盾第一时间化解，保证施工进度。但由于工程技术要求高，协调任务重，工程的主要材料干线光缆市场供货紧张，造成工期延期。我们将加强项目监督，切实加强部门配合，督促项目按时按质尽快完工，交付使用。由于农村广播“村村响”是一项长期工程，建设将后期运行和维护经费纳入年度预算，注重项目功能的应用效果。
（七）附件




