附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价
项目名称：        云溪区铁山供水项目           
项目单位：   云溪区临湖公路建设协调指挥部      
主管部门：岳阳市云溪区人民政府
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期：2020年6月15 日
岳阳市云溪区财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	刘庆雄
	联系电话
	13807307301

	项目地址
	云溪区云溪街道
	邮  编
	

	项目起止时间
	2017年10月起至2019年12月止

	计划安排资金
（万元）
	
	实际到位资金
（万元）
	900
	实际支出
（万元）
	813.7256
	结余
（万元）
	86.2744

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	
	区财政
	900
	区财政
	813.7256
	区财政
	86.2744

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	勘测设计费

	5 
	2018.12.1#
	

	建安工程投资
	250
	2018.12.1#、2019.5.1#、2019.12.1#
	

	土地征用及迁移补偿费
	505.3101
	2018.1.1#、3.1#、12.1#、2019.6.1#、9.2#、12.3#。
	

	协调费
	10
	2019.12.3#、5#
	

	土地复垦及补偿费
	8
	2018.5.2#
	

	监理费
	3.98
	2019.10.2#
	

	审计费
	4
	2019.5.1#
	

	咨询费
	1.5
	2018.11.1#
	

	建设单位管理费
	25.9355 
	
	2018-2019年累计发生额

	支出合计
	813.7256
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	完成云溪铁山供水项目建设用地征拆、工程施工协调等
	完成征地14亩、工程施工临时借地150亩，做好工程施工协调，顺利完成项目建设任务。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	施工征地
	14亩
	征地14亩

	
	
	
	施工借地
	150亩
	临时借地150亩

	
	
	[bookmark: _GoBack]质量指标
	顺利完成工程建设
	
	顺利完成工程建设，于2019年12月正式供水。

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障云溪区南部片区饮水安全。
	
	全面解决了云溪街道、松杨湖街道城乡居民饮水安全问题。

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	施工单位误工
	
	没有发生阻工误工情况，施工单位满意

	
	
	
	借地范围内恢复
	
	施工后能及时恢复，没有遗留问题

	绩效自评综合得分
	100

	评价等次
	

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：


                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）
（1） 项目基本概况
（2） 铁山供水工程是市委、市政府为解决云溪城区及周边农村居民饮水安全问题决定实施的一项民生工程，具体设计方案为从自市自来水公司二水厂沿临湖路铺设供水管网至云溪欣港东路加压泵站，加压后一路沿临湖路供云溪城区，一路经欣港东路到巴陵石化。建设内容包括市自来水公司二水厂改造、皇姑塘管线迁改、云溪4万m3/d增压泵站建设、奇西路到云溪胜利路21.1Km管道铺设等，其中云溪境内有10.48km管道铺设和4万m3/d加压泵站建设，贯穿云溪镇6个村（居）20个村民小组，工程建设共需征借地地160余亩，其中征地14亩，借地150亩。工程建成后能彻底解决我区云溪街道、松杨湖街道及陆城镇部分村组居民的饮水安全。
（3） 工程由岳阳市交通建设投资有限公司担任建设业主，云溪区负责铁山供水项目建设用地征借地、施工协调和云溪城区老旧管网改造。
（4） 项目资金使用及管理情况
（5） 区临湖公路建设协调指挥部负责云溪区范围内的征借地和施工协调。项目资金由区财政安排专项资金，财务账目在区财政局重点工程办公室统一做账。工程到位资金900万元，使用资金813.7256万元。
（6） 项目组织实施情况
云溪铁山供水工程建设的协调由云溪区临湖公路建设协调指挥部具体负责分。项目建设用地的征借由指挥部会同区国土局、云溪街道、相关村组农户，核定征借地范围、补偿标准、和补偿金额，签订征借地协议，办理相关国土、规划手续，再拨付征借地资金。
云溪城区老旧管网改造是云溪铁山供水工程的一部分。由云溪区临湖公路建设协调指挥部组织实施。
（7） 综合评价情况及评价结论
项目资金全部用于工程用地征拆补偿和协调，没有遗留问题，群众满意度高，确保了供水工程按时完工通水。
（8） 项目主要绩效情况分析
完成借地140亩、征地14亩和征借地范围内的迁坟工作，保障了工程施工顺利。
（9） 主要经验及做法、存在问题和建议
一是领导重视，区级领导挂帅，水利局领导工作在一线；二是部门联动，水利、国土、规划、林业、审计等部门共同参与，保障了工作有序开展，杜绝了违规操作。三是参建单位积极配合。
（七）附件











附件4-2：
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	100



备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。



	附表5：
绩效评价结果反馈意见表

	评价项目：
		
	
	

	编号:
	
	
	

	评价组织机构
	
	项目主管部门
	

	评价机构
	
	评价时间
	

	评价分值
	
	评价结论
	

	

主
要
绩
效
情
况


	

	
	

	
	

	
主
要
问
题

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	建
议
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	被评价单位意见
   （签章）
	
                                     （盖章）
                                      年    月     日

	注：1、被评价单位意见栏：如有意见，请附表列示，提供相关说明及佐证资料；如无意见，请注明“同意”后盖单位公章
    2、请于2天内回复，于未及时回复，视同同意。

附表6：

绩效评价结果整改报告书

	被评价单位
	

	评价内容
	

	联系人及电话
	

	








整



改



情



况



	

	
	

被评价单位负责人:




　　　　　（公章）
　　　年　　月　　日
	

主管部门意见:




　　　　　（公章）
　　　年　　月　　日


注：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天交区财政局绩效管理股。





