附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(
项目名称：  2019年度农村户用卫生厕所改（新）建  
项目单位：             各镇、街道               
主管部门：            区农业农村局              

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2020年6月 25  日

岳阳市云溪区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李  勇

张传英

张文欢

刘  琛

余宏良
	联系

电话
	13575035905

18390088543

13975050003

18692161333

13873016696

	项目地址
	各镇、街道
	邮  编
	414009

	项目起止时间
	2019年 1月起至2019 年12月止

	计划安排资金

（万元）
	795
	实际到位资金

（万元）
	795
	实际支出

（万元）
	596.25
	结余

（万元）
	198.75

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	397.5
	省财政
	397.5
	省财政
	397.5
	省财政
	0

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	397.5
	区财政
	397.5
	区财政
	198.75
	区财政
	198.75

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	拨各镇街道
	198.75万
	2019.7.19#
	

	拨各镇街道
	397.5万
	2019.10.4#
	

	拨各镇街道
	198.75万
	2020.7
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	798.75
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	2019年度完成农村户用卫生厕所改（新）建7950个
	完成7950个

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	任务完成率
	100%
	100.8%

	
	
	质量指标
	建设合格率
	100%
	99%

	
	
	时效指标
	完成时限1年
	100%
	100%

	
	
	成本指标
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	100%
	100%

	
	项目效益指标
	社会效益

指标
	农村无害化卫生厕所普及率
	100%
	95.1%

	
	
	服务对象满意度指标
	改厕户满意度
	100%
	100%

	绩效自评综合得分
	98

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：   王俊翔                联系电话：8412018
	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央关于推进农村“厕所革命”的决策部署，切实提升全区农村人居环境建设水平，到2019年底，完成我区中心城区以外的村（社区）共7950个无害化卫生厕所的改（新）建任务。
（二）项目资金使用及管理情况

2019年度农村改厕专项资金预算795万元，其中省级财政资金397.5万元，区财政资金397.5万元。其中省级资金、区财政资金分别按500元/个，对各地进行分配和补助。

（三）项目组织实施情况

农村改厕工作实行项目管理制，责任主体为各镇（街道）人民政府（办事处）。根据改厕规划和年度目标任务，经镇（街道）申报、区初审、市复审、省审批后予以实施。主要管理环节如下：
（1）申报管理。区农业农村局会同各镇（街道）制订年度改厕项目计划，并报市局，在复核汇总的基础上报省厅。省有关部门审定后确认下达年度农村改厕计划，确定改厕数量。

（2）建设管理。各镇（街道）、改厕任务村（社区）经技术培训，并在上级指导下开展农村改厕工作，完成下达的计划任务数。

（3）验收管理。各改厕任务村（社区）对当地当年完成改厕的农户逐户登记造册，建立电子档案，逐户验收，合格后报各镇（街道）。各镇（街道）逐村逐户复核验收，并将复核验收结果报区农业农村局。区农业农村局组织对各地农村卫生改厕实施情况按照不低于10%的比例进行抽查复核。

（四）综合评价情况及评价结论

农村改厕工作是一项政治任务，更是民生工程。区农业农村局把农村厕所革命与乡村振兴战略、小康社会建设等中心工作结合起来一体谋划部署、一体推进落实，全面启动农村厕所革命。积极探索推行“首厕过关制”，建立了一套质量标准、推进流程和管理体系，确保了农村厕所改（新）建工作有力有序有效推进，被农业农村部作为农村人居环境整治典型经验做法，进行全国推广。2019年全区高质量完成无害化卫生厕所改（新）建8014户，卫生厕所普及率达95.1%。目前已改（新）建的卫生厕所运行管护良好，群众满意度100%，取得了阶段性成效，为湖南省农村改厕工作提供了示范和经验。经评价，2019年度我区农村改厕专项资金绩效评分结果为98分，绩效等级“优秀”。
（五）项目主要绩效情况分析

通过首厕过关，推动农村厕所革命，提升村庄清洁行动。体现在成效上，一是清洁了水源。现在把农村厕所革命与生活污水治理结合起来统筹推进，通过厕所改造，达到“无臭味、无蝇蛆、无乱排”的标准。特别是经三格式化粪池排出的污水，部分农户再做小湿地进一步净化，部分村组用管网连接将生活污水集中收集送到集镇污水厂处理，达标排放要求。二是改善了生活。从前的旱厕、单格化粪池臭气难闻，尤其到了夏秋天蚊蝇滋生乱飞，群众上厕所还要带扇子赶蚊子，现在把农村厕所革命和安全饮水工程建设结合统筹推进，家家户户用上了水冲式卫生厕所，改善了如厕环境。三是美化了家园。农村厕所一直是农村环境卫生整治的重点、难点，现在把农村厕所革命和美丽乡村建设结合统筹推进，通过厕所革命较好解决了这一问题，群众看到了实效，主动拆除旱厕，积极参与美丽庭院、文明农户评比，涌现了一批区级美丽庭院、美丽屋场，八一村、路口村、白泥湖村等先后被评为省、市级美丽乡村，群众的生活品质和幸福感大幅提升。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

“首厕过关制”被农业农村部作为农村人居环境整治工作典型经验做法，进行全国推广。首厕过关就是每一个厕所改（新）建都必须达到规定标准、符合村组实际情况，确保建一个成一个，每个村（社区）的第一个改厕点施工时，必须要有区、镇、村3位技术指导员或专干同时在现场进行指导。坚持以第一个改（新）建的厕所为标准、为示范，逐户逐厕推进、逐组逐村覆盖。先试点示范、后面上推广，在实际操作过程中，每个村必须选一个群众基础较好的组作为示范组，率先启动厕所改（新）建工作，在示范组厕所改（新）建全部完成并验收合格后，才能推进一个村的工作，确保农村厕所革命循序渐进、有序覆盖。对于条件不成熟、准备不到位、群众不愿意、群众不参与的决不贸然改厕，决不盲目赶进度。
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