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岳阳市云溪区2024年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市云溪区公路建设和养护中心                                   

预 算 编 码： 406001                           
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

         报告日期：2025年6月20日

          岳阳市云溪财政局（制）

2024年云溪区公路建设和养护中心

财政绩效自评报告

一、基本情况

我中心为区政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是对辖区内国省干线及农村公路进行建设和养护；负责辖区内国省干线及农村公路的养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线及农村公路的安全生产监督管理工作。
中心共有干部职工88人，其中退休人员38人，在职人员50人。内设8个机构，办公室、人事股、财务审计股、养护股、工程建设股、计划统计股、安全机务股、路产路权股。下设两个二级机构，道仁矶公路所和云溪区农村公路养护中心（财政独立预算）。

一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

1.人员支出631.2万元，其中工资、奖金及福利支出458.1万元,五险一金 165.9万元,伙食补助费7.2万元;

2、日常公用支出141万元，其中办公费9.3万元，印刷费1.6万元，水费1.3万元，电费4.8万元，邮电费2.1万元，差旅费4万元，维修（护）费4.5万元，培训费1.5万元，工会经费15.1万元，劳务费18.4万元，委托业务费7.5万元，福利费10万元，扶贫经费11万元，其他交通费1.3万元，党建活动费0.9万元，设备购置及设施建设费（市级文明单位创建）3.9万元，其他费43.8万元。

   3、对个人及家庭的补助支出104.8万元，其中退休人员绩效奖金64.3万元，医疗费补助2.2万元，其他对个人和家庭的补助38.3万元。
项目支出情况

2024年度财政预算项目资金为3704.6万元，其中S208省道大中修已列支出1543.5万元，S208、S209线交通安全设施精细化提升工程已列支出76.2万元。
2024年我中心除上述二个有预算资金安排项目外还有其他工程项目8个，共计支出1015.7万元，分别为新港区道路养护工程，已列支出653.3万元；国省道专项养护工程，已列支出51.4万元；国省道小修保养，已列支出56.9万元；己内酰胺工程，已列支出170万元；临湖公路（坪田-南太路）绿化及养护工程45.2万元；抗冰保畅应急10万元 ；机关保障房工程，已列支出19万元；坪田村界板人行道工程9.9万元；另有2个项目属以前年度延续项目，分别是临湖公路（云溪段）环境整治工程，本年列支出20.5万元；云中北路提质改造工程，已列支出156.6万元。

国有资本经营预算拨款情况

       无
政府性基金预算支出情况

   无
社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险66.2万元，职工基本医疗保险28.6万元，公务员医疗补助1.5万元，住房公积金51.3万元，医疗费13.6万元，其他社会保障费4.5万元。
三、绩效评价

    按照区财政局绩效考核工作要求，年度公路建养中心整体支出及项目支出纳入评价范围，涉及2024年的预算收入为5891.2万元，其中财政拨款资金收入1007.8万元，其他资金收入4883.4万元，2024年预算支出3848.7万元，其中事业支出3848.7万元，上缴财政支出150万元。我中心依照绩效自评相关工作流程认真完成了绩效评价工作，具体评价内容及要求见《云溪区公路建养中心部门（单位）整体支出绩效自评情况表》《云溪区公路建养中心项目支出绩效自评情况表》。

所有项目严格按照岳云政发（2022）2号《岳阳市云溪区政府性项目投资项目管理办法》实行管理。在资金管理和使用上严格按照项目管理制度实施，做到精细化管理，按进度和规定进行资金拨付。

四、存在问题和建议

1、公路养护资金严重不足，我区共有国省干线72.184公里，由于财政2024年没有安排我单位的国省道补助资金，导致国省道养护路面维修不及时，管养难度大，成而造成道路安全隐患。

由于部分项目资金配备与项目推进不同步，造成结算时效差异，难免不能按年度12月份准时结清，造成财务检查与预算资金责任明晰划分困挠，给工作带来一定的被动，2025年尽最大努力使之同步核算支付。
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	童中军
	主任
	公路建养中心
	

	沈小平
	副主任
	公路建养中心
	

	方兴
	副主任
	公路建养中心
	

	冷利
	财务股长
	公路建养中心
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岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称： 农村公路重大隐患路段整治工程            

           农村公路日常维修养护工程                
项目单位： 岳阳市云溪区农村公路养护中心                       
主管部门： 岳阳市云溪区公路建设和养护中心                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2025年6月8日

岳阳市云溪区财政局（制）

农村公路重大隐患路段整治专项资金

   绩效评价自评报告

一、预算支出概况

1、单位基本情况：我单位是区公路建设和养护中心所属公益类全额拨款副科级事业机构，财务实行独立核算。业务主要包括农村道路日常养护、小修、中修、大修、水毁恢复工程、危旧桥梁改造工程、生命安全防护工程等公路建设养护工作。

我单位内设办公室、人事股、工程建设股、统计股、养护股、财务股等6个内设机构，核定编制17名。

预算资金基本情况：2023年，我单位申报农村公路重大隐患路段整治工程项目1个，涉及村道路段4处，总里程11714M，其中云街办4882M、陆城120M、长街办640M、路口4992M。区财政下达给我单位农村公路重大隐患路段整治专项资金109万元，主要用于农村公路校车通行重大隐患路段整治建设，不足部分由教体局和属地镇街自筹解决。

3、预算资金绩效目标。农村公路重大隐患路段整治建设总体目标是：通过完善农村公路校车通行路段重大隐患路段整治设施，消除校车通行道路安全隐患，提高提升道路通畅能力，确保校车通行安全，杜绝校车安全事故。年度工作目标为：落实政策资金，依法依规依程序做好工程报批报建工作，严格农村公路重大隐患路段工程质量把控和安全管理，确保工程竣交工验收通过和工程交付使用。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。该项目总投入172.78万元，资金来源于区财政补助资金109万元，不足部分教体局和各镇街分摊，区财政资金已全部到位，当年使用率100%。

三、预算支出组织实施情况

1、资金使用情况。截至2023年12月31日，该项资金109万元全额用于农村公路重大隐患路段设施建设，区财政资金使用率100%。
2、项目实施情况：年初，根据全区校车隐患路段排查数据，区政府召开专题会议，明确我单位组织实施校车通行路段安全隐患整改工程项目。我单位严格按照工程建设报批报建程序，委托专业机构组织工程设计方案，并通过竞争性磋商方式遴选施工单位，组织财评送审，办理开工手续和质量受监理，确定检测单位和监理单位。在工程建设中，配合区交通运输局等职能部门深入工程现场，严把工程质量关和安全施工关。安防工程完工后，及时组织竣交工验收，严格按照工程进度核拨工程款。
四、预算支出绩效情况

预算支出决策情况。安防项目建设支付主要包括前期工作（设计、检测、监理等第三方支付）支出、工程建设支出。对第三方支出，我们严格按照省定计费标准和区内下调比例通过询价方式确定专业机构。召开班子会，根据项目指标计划和项目建设要求，组织招投标确定中标单位。在此基础上拟定项目建设合同，并严格按照合同条款开展质量和安全监管。项目建成后严格核实工程量，在组织验收后拨付工程款项。

 2、预算支出过程情况：根据工程进度，凭有效票据支付，做到专款专用。
3、预算资金产出情况。截至到2023年12月，172.78公里的安防设施建设全面完成，并于当年12月通过竣交工验收。工程质量可靠，建设过程中未发生安全事故，群众对项目建设非常满意。
4、预算支出效益情况，从经济效益评价，农村公路校车通行路段安防工程的实施明显改善我区农村公路校车通行能力。危险、复杂、恶劣路段或交通瓶颈位置得到了明显改善，安全标志、标牌、防护栏设置到位，对方便学生乘车入学、保障校车通行安全，预防道路安全事故的发生具有重大意义。从社会效益评价，工程完成后，对改善实施地的校车通行安全发挥了重要的作用，原来校车途径的路面急弯、岔道、陡坡、临水临崖、桥梁护栏等危险地段周边学生乘车难的问题得到极大缓解，工程实施后，杜绝了校车安全事故，提高校车通行能力、符合生态环境要求、家长满意度等方面都有很大的提升。
五、存在的问题

    目前进入统计年报的乡村公路(主要市县乡村级公路)安防设施可以通过项目申报国省补助资金。但年报外的组级公路无法申请国省补助资金。由于地方财政困难，难以足额安排资金组织实施组级公路安防建设，组级公路安防能力较为薄弱，安防设施缺失现象较为普遍。
有关建议
建议省级财政对组级公路安防设施建设予以适当的补助，进一步提高农村公路安防水平。

岳阳市云溪区农村公路养护中心

2024年5月8日
2023年农村公路日常维修养护资金

绩效评价自评报告
一、预算支出概况

1、单位基本情况：我单位是区公路建设和养护中心所属公益类全额拨款副科级事业机构，财务实行独立核算。业务主要包括农村公路日常养护、小修、中修、大修、水毁恢复工程、危旧桥梁改造工程、生命安全保障工程等公路建设养护工作。

我单位内设办公室、人事股、工程建设股、统计股、养护股、财务股等6个内设机构，核定编制16名。

2、预算资金基本情况：2023年，区财政下达给我单位日常养护省补资金320万元，主要用于农养省道和县道日常保养工作。其中农养省道两条（S301,S501）26公里，县道22条154公里。此外，安排少量资金用于乡村公路的紧急抢险抢修。

3、预算资金绩效目标。日常养护总体目标是：通过日常养护，提升道路通畅率、路面整洁度，有效消除道路交通隐患，提高区域公路的通行能力，服务乡村振兴战略和区域经济社会发展。

年度工作目标为：落实政策资金，以创建四好农村路为契机，实现农养国省道和县道日常养护“十个一”接缝裂缝常年无渗水，路面常年无坑槽，标线常年无失效，路肩常年无反坡高草，路基常年无缺口，设施常年无缺损，边沟常年无积水，绿化常年无遮拦、桥梁隧道无失管，未开工路段无弃养。

二、预算资金使用及管理情况

1、预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。该项目资金来源区财政预算320万元，资金全部到位，总投入320万元。

2、预算资金实际使用情况：截至2023年12月31日，该项资金320万元全额用于农养省道和农村公路的日常养护工作，资金使用率100%。

三、预算支出组织实施情况

1、资金使用管理情况。根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）等文件精神，为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，结合 2023年我区财政绩效评价工作安排，年末对项目经费使用进行审核，附件发票完整齐全，符合报账审批程序，并及时进行了账务核算。

2、项目实施情况：日常养护资金主要工作任务是对农养国省道和县级公路进行日常维修保养，按月拨付日常养护款。采取的办法是委托养护公司对农养省道和县道进行日常养护管理。年初与养护公司签订道路养护承包合同，每天进行巡查，依据农村道路日常养护考核办法对每月工程量进行核算，根据计量结果核拨日常养护资金。

四、预算支出绩效情况

1、预算支出决策情况。对日常养护资金的支出，我中心每年年初召开班子会，根据历年道路养护监测和检测情况，拟定日常养护合同，明确承包人的权利和义务，每天安排任上路巡查核查，严格按照检查考评结果拨付养护款。

2、预算支出过程情况。对合同范围内的日常保养工作，加强道路日常巡查和保养检查指导力度，严格按照合同金额按月拨付日常养护款。对小修、灾毁路段抢修、季养路段除草、以及迎检等临时增加的养护内容，严格核实工程量，在组织验收后拨付工作款项。

3、预算资金产出情况。2023年度全面完成了全部农养国省道和部分县道的日常养护任务。日常性养护采用日常巡查对养护效果进行考核，根据考核考勤及验收程序，全区公路日常养护质量总体可控，质量得到保障。

4、预算支出效益情况。日常养护实施后，加大了公路通行能力,极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求，改善了当地农村公路的交通状况和国省道路的通行能力。对促进区域经济发展，调整产业结构，推进乡村振兴战略起到较好的拉动和促进作用。

五、存在的问题

按照《岳阳市深化公路管理体制改革实施方案》（岳政办发〔2021〕22号），乡村道路日常养护资金按乡道每公里5000元、村道每公里3000元的标准筹措，省、市、县按照2：2：6的分摊比例纳入三级公共财政预算。由于市级分摊资金没有安排，加之区财力紧张，在乡村道路日常养护工作上没有安排预算，乡村公路养护经费完全由镇（街道）解决。各镇（街道）对辖区年内的道路养护，主要是进行日常保洁，对道路维护保养方面几乎没有投入，只是在考核时组织临时管护，平常没有组织常规性的日常维护，导致路面维护不准时，损毁较为普遍。这种重建轻养的现象，不仅使乡村道路达不到“畅、洁、绿、美、安”，还会缩短农村大路的使用寿命，造成安全隐患。

六、有关建议

农村公路“三分靠建设七分靠管护”。持续完善以财政资金为主的资金筹集渠道，刚性要求市、区两级配套资金足额安排，力争实现财政资金投入制度化、常态化。

岳阳市云溪区农村公路养护中心

2024年5月8日
	项目支

出名称
	农村公路日常维修养护　

	主管部门
	　公路建设和养护中心
	实施单位
	　农村公路养护中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　320
	　320
	　320
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　320
	　320
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总

体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	农村公路619.638公里的日常养护　　
	　完成预期目标

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出

指标

(50分)
	数量指标
	完成农村公路养护里程
	　619.638公里
	　100%
	　20
	　20
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	工程合格率
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	　2023年1-12月
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	成本指标
	财政投入资金
	　320万元
	　320万元
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益

指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	道路行车安全
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	公路整洁美观
	　100%
	100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	出行安全
	100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众
	　≥90%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　100
	　


填表人：卢瑞萍 填报日期：2024.5.8  联系电话：17707304288 

单位负责人签字：

	项目支

出名称
	农村公路重大隐患路段整治

	主管部门
	　公路建设和养护中心
	实施单位
	　农村公路养护中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　109
	　109
	　172
	　10
	100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　109
	　109
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总

体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	根据全区校车隐患路段排查数据，区政府召开专题会议，明确我单位组织实施校车通行路段安全隐患整改工程项目。项目的实施对原来校车途径的路面急弯、岔道、陡坡、临水临崖、桥梁护栏等危险地段周边学生乘车难的问题得到极大缓解，工程实施后，杜绝了校车安全事故，提高校车通行能力。　　
	　完成预期目标

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出

指标

(50分)
	数量指标
	11714米
	11714米
	　100%
	　20
	　20
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	工程合格率
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	　2023年1-12月
	　2023年1-12月
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	成本指标
	财政投入资金
	　109万元
	　109万元
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益

指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	道路行车安全
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	公路整洁美观
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	老百姓出行安全
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	　≥90%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　100
	　


填表人：卢瑞萍 填报日期：2024.5.8  联系电话：17707304288 

单位负责人签字：
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