2019年农村公路项目财政绩效自评报告
一、基本情况

（一）云溪区农村公路管理所主要负责农村公路日常养护、道路大中修、水毁公路抢修、危旧桥梁改造、安全保障工程等及路政管理工作。

（二）内设办公室、工程建设股、财务股、养护中心、统计股、路政大队等6个股室，现有人员33人，实名制上岗人员18人，离、退休人员14人。
二、项目资金使用情况

2019年区财政预算我区乡村公路维修经费100万元，实际到位资金100万元，全年完成投入103.9万元，具体资金使用情况如下：
（一）农村公路养护经费使用情况

1、完成全区农村公路小修维护资金103.9万元
  ⑴拔付S301线白荆至汾水路维修15.2万元；
⑵拔付炼化路臣山杨家组排水沟11.08万元；

⑶拔付路陆路桥梁伸缩缝20.14万元；
⑷拔付X086友好团结路面维修23.48万元；

⑸拔付X053望姜路黄皋至姜畈路面维修34万元

三、综合评价情况
（一）按照区财政局绩效考核工作要求，2019年度交通运输局项目支出纳入评价范围，涉及资金100万元，具体评价内容及要求见《交通局项目支出绩效评价指标体系》。

（二）交通局组成绩效自评工作小组，依照绩效自评相关工作流程迅速部署相关工作，按《交通局项目支出绩效评价指标体系》工作要求认真完成绩效评价工作。

（三）绩效自评工作领导小组对我局2019年度项目支出情况进行核查并开展现场评价工作。

按经费计划资金使用规定，公路养护中心切实加强了公路维修质量和资金管理，所安排的维修资金全部用于农村公路维修保养，做到了专款专用。尽管我区农村公路路状差、标准低、线路长、经费明显不足，但公路养护中心在2019年全区农村公路维修管理工作中想尽办法克服重重困难，做到县、乡、村道全面兼顾，在有限的资金安排下，全面完成了全年公路维修计划任务，得到市、区领导肯定和群众好评，充分发挥了公路的服务作用。

四、存在的问题和建议
1、管养道路大、中修经费偏少：我区从2004年开始全面建设的农村公路县、乡、村道水泥路面约480公里，当时为了适应国家的投资政策，争取国家补助资金，在地方配套不足的情况下，只能低标准建设。按照县道服务年限8年、乡道服务年限10年、村道服务年限12年的技术标准，从2012年起，全区农村公路水泥路面将逐年步入全面大修期限,按县道5%、乡道4%、村道3%的比例测算，每年分别有20～30公里公里要进入大中修期，按县道80万元／公里、乡道60万元／公里、村道45万元／公里的大、中修标准，全区每年至少需投入农村公路大中修资金约900万元。由于财政资金压力大，2019年度区政府列入财政预算的道路大、中修专项经费为100万元，远远满足不了管养道路的大、中修需求。
2、水毁公路抢修未纳入年度经费预算：由于我区所处地理位置特殊性，每年汛期造成农村公路水毁情况相当严重。而财政又没有安排专项预算经费，导致水毁道路得不到及时抢修。建议按照“一事一议”原则适度安排水毁公路抢修年度预算，确保水毁造成公路、桥梁得到及时抢修。
云溪区农村公路养护中心
 2019年6月11日
