附件9

村级公益项目“四自两会三公开”建管模式流程图
























































































































































































































































在镇（街道、中心）的监督下，组织召开村民代表会议，村主任介绍项目名称、类别、建设目的、规模、投资额、资金来源、质量要求等情况，村民代表投票选定项目和选举项目理事会成员，选定的项目和选举的理事会成员在村务公开栏内公示7天。





召开村民代表会


决议





项目理事会编制工程预算，制定施工方案，村支两委进行初审。





项目理事会邀请行业主管部门技术人员进行跟踪服务和技术指导，并聘请有相应资质技术人员按照施工方案要求、组织机械、人员、采购材料开展施工。村委会负责做好工程质量监督，并确保施工安全。








组织施工





项目理事会根据施工进度，及时张榜公布工程进度和资金使用情况；项目竣工后，村支两委召开村民代表会议，听取、审议项目理事会财务报告，对项目进行满意度投票。





项目建设


审议和公示





组织验收





编制项目


工程预算








村支两委将初审后的工程预算和施工方案再报镇（街道、中心）纪（工）委审核后，再报镇（街道、中心）“三资”管理工作领导小组审批，并送镇（街道、中心）农村集体 “三资”代理服务和行业主管部门备案。





报审报批








区项目投资主管部门集体研究，会同镇（街道、中心）确定项目建设所在村，编制项目实施方案。





确定项目





村委会邀请镇（街道、中心）“三资”管理工作领导小组对项目进行初步验收，合格后再邀请区行业主管部门、财政、审计等部门验收，并出具验收报告。





在村务公开栏内公示项目建成规模、总投资、工程质量、验收等情况，公示时间不少于7天。





结果公开








